

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Naam deelproject</b> | <b>SCA20004 - Verschillenanalyse Standaard 4400 en herziene ISRS 4400</b> |
| <b>Status</b>           | <b>Definitief</b>   |
| <b>Datum</b>            | <b>8 juni 2020</b>  |

### **Project team**

Projectsponsor : Gert van den Brink  
 Projectleider : Lonneke van Ierland  
 Teamleden : Karin van Hulsen

Het deelproject wordt uitgevoerd door het bureau van de NBA onder verantwoordelijkheid van de Subcommissie Assurance. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse vindt mogelijk een vervolg van het deelproject plaats en wordt het projectteam uitgebreid.

### **Aanleiding**

De IAASB heeft op 3 april jl. een herziening uitgebracht van International Standard on Related Services (ISRS) 4400 *Agreed-upon procedures engagements*. De herziene ISRS gaat in voor opdrachten die zijn overeengekomen op of na 1 januari 2022.

Per 1 januari 2018 is Standaard 4400N *Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden ingegaan* (vrijwillige implementatie was eerder toegestaan). Dit vooruitlopend op de herziening door de IAASB. Standaard 4400N is een specifiek Nederlandse standaard die is opgesteld omdat de voorgaande versie in de praktijk tot onduidelijkheden leidde. Zo kwam in uitspraken van de Accountantskamer regelmatig naar voren dat de accountant door het trekken van conclusies zekerheid heeft verschaft ('assurance'). Standaard 4400N geeft duidelijker weer wat de opdracht inhoudt en hoe de accountant kan rapporteren.

### **Doelstelling**

Het nagaan of een aanpassing van Standaard 4400N nodig is. Daartoe worden eventuele verschillen tussen Standaard 4400N en de herziene ISRS 4400 in beeld gebracht en geanalyseerd.

### **Impactanalyse**

Mogelijk zijn er afwijkingen tussen beide standaarden. In principe volgt de NBA als lid van IFAC de standaarden van de IAASB. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk als de Nederlandse context hier om vraagt. Vergelijk de aanpassingen in Standaard 4410 *Samenstellingsopdrachten*: zie de cursieve passages en paragrafen (zoals par. 2, 2A, 3 en 41A en bijbehorende toepassingsgerichte teksten).

Als besloten wordt tot een aanpassing van Standaard 4400N is het van belang om duidelijk bij de leden aan te geven waarom deze wordt aangepast, vooral omdat de standaard sinds 1 januari 2018 is ingegaan.

### **Inpassing in de huidige regelgeving**

Eventuele aanpassing van de huidige Standaard 4400N uit de NV COS.

### **Organisatorische knelpunten**

Geen, nu de ISRS 4400 officieel is uitgebracht op 3 april jl.

### ***Inhoudelijke knelpunten***

- Mogelijke afwijkingen tussen ISRS 4400 en Standaard 4400N (zie onder 'Impactanalyse').

### ***Stakeholders***

-

### ***Projectplanning***

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Goedkeuring projectplan door SCA                | : | maart 2020     |
| Goedkeuring Projectplan door ACB                | : | mei 2020       |
| Aanvang project projectteam en SCA              | : | juni 2020      |
| Verschillenanalyse en advies voorleggen bij SCA | : | september 2020 |
| Verschillenanalyse en advies voorleggen bij ACB | : | september 2020 |
| Advies voorleggen bij DB                        | : | oktober 2020   |

### ***Overige opmerkingen***

-